Periodo: 01/jul/24 - 31/jul/24 Total registrado: **47.3**

Proyecto / Incidencia	Registrado
Clinica el Rosario RPAs (CDRR)	46.3
CDRR-550 - Construcción del bot de informe de facturación	8.53
CDRR-583 - Construcción del bot	29.77
CDRR-592 - Monitoreo y pruebas del bot	8
Sergio Andres Panche Garcia (SAPG)	1
SAPG-1 - Reuniones internas	1